



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Број: 404-02-21/2017-12/4

Датум: 23. март 2017. године

Београд

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Београд, Немањина 22-26

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

без објављивања позива за подношење понуда

- непредвиђени радови на изградњи зграде

Привредног и Прекршајног суда у Ужицу -

редни број 10/2017

1. **Назив, адреса и интернет страница наручиоца:** Министарство правде, Немањина 22-26, Београд, www.mpravde.gov.rs.

2. **Врста наручиоца:** Орган државне управе.

3. **Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:**

Извођење непредвиђених радова на изградњи зграде Привредног и Прекршајног суда у Ужицу; 45000000 – Грађевински радови, 45210000 – Радови на високоградњи, 45300000 – Радови на грађевинским инсталацијама, 45400000 – Завршни грађевински радови.

4. **Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:** По спроведеном отвореном поступку јавне набавке, Министарство правде и Златибор-градња Београд а.д. Београд су изградњи зграде Привредног и Прекршајног суда у Ужицу. Уговорена цена износи 148.897.685,42 динара без обрачунатог ПДВ. Радови које се овде наводе као додатни (непредвиђени) су се јавили услед пропуста, односно неслагања између графичког дела пројекта (испројектованих и у графичком делу датих детаља) са једне стране и табеларно датих позиција у предмеру и предрачуна, са друге стране. Наиме, поједине позиције су обрађене у графичком делу пројекта али су изостављене у табели предмера и предрачуна, која је била саставни део конкурсне документације и на основу које су уговорени радови. Предмет непредвиђених радова су радови које је неопходно извести, а који нису били обухваћени првобитним предмером. Имајући у виду наведено, било би најцелисходније да ангажовани извођач, поред уговорених радова изведе и непредвиђене радове, како би објекат што хитније био

завршен и стављен у функцију. Због свега изнетог, извођење непредвиђених радова је неопходно ради довођења објекта у пуно функционално стање у складу са пројектом и потребама будућег корисника – Привредног и Прекршајног суда у Ужицу. Непредвиђени радови су такве природе да се не могу у техничком смислу одвојити од првобитног уговора о јавној набавци, а да се при том не прозрокују несразмерно велике техничке тешкоће и несразмерно велики трошкови за наручиоца.

5. **Назив и адреса лица којем ће наручилац послати позив за подношење понуде:** Златибор-градња Београд а.д. Београд, са седиштем у Београду, Пожешка 104а.



МИНИСТАР

Нела Кубуровић