



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Број: 404-02-56/2016-12/59
Датум: 20. април 2017. године
Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), доносим

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
у отвореном поступку јавне набавке радова
- изградња зграде Прекршајног суда у Пожаревцу -
редни број 16/2016

1. **Назив и адреса наручиоца:** Министарство правде, Немањина 22-26, Београд, www.mpravde.gov.rs.

2. **Врста наручиоца:** Орган државне управе.

3. **Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавки:** Извођење радова на изградњи зграде Прекршајног суда у Пожаревцу, Поречка бб; 45000000 – Грађевински радови, 45210000 – Радови на високоградњи, 45300000 – Радови на грађевинским инсталацијама, 45400000 – Завршни грађевински радови.

4. **Првобитна вредност уговора:** 41.998.235,13 динара без обрачунатог ПДВ.

5. **Измењена вредност уговора:** 45.963.869,60 динара без обрачунатог ПДВ.

6. **Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:** У току извршења Уговора о извођењу радова на изградњи зграде Прекршајног суда у Пожаревцу број: 404-02-56/2016-12/58 од 19. августа 2016. године констатовани су вишкови и мањкови радова. На предлог извођача, уз сагласност стручног надзора, наручиоцу је достављен Преглед вишкова и мањкова са Извештајем стручног надзора број: МН/02/ТСД/308/2016 од 11.04.2017. године, у свему према поступку предвиђеном чланом 15. Уговора. Наручилац је прихватио наведени преглед са извештајем, и одобрио

извођење вишкова радова у вредности од 5.035.562,51 динара без ПДВ и постојање мањкова радова у вредности од 1.069.928,82. На основу разлике између утврђених вишкова и мањкова радова, увећан је укупан износ уговорене цене.

Образложење

Дана 24. августа 2016. године Министарство правде као наручилац и група понуђача коју чине Југоградња д.о.о. Београд, Велизара Косановића 22, TVI d.o.o. Beograd, Стојана Матића 44/2 и Орнамент-инвестинжењеринг д.о.о. Београд, Ребеке Вест 102, као извођач, закључили су Уговор о извођењу радова на изградњи зграде Прекршајног суда у Пожаревцу, код наручиоца заведен под бројем: 404-02-56/2016-12/58 од 19. августа 2016. године, и код извођача под бројем: 321/2016 од 24.08.2016. године.

Извођач је дана 13. априла 2017. године наручиоцу доставио Преглед вишкова и мањкова радова са Извештајем стручног надзора број: МН/02/ТСД/308/2016 од 11.04.2017. године.

Вишкови радова износе 5.035.562,51 динара без ПДВ, а мањкови радова износе 1.069.928,82 динара без ПДВ, тако да разлика између утврђених вишкова и мањкова радова износи 3.965.633,69 динара без ПДВ, а за који износ се увећава укупна вредност уговорених радова.

У складу са наведеним, донета је Одлука као у диспозитиву.



МИНИСТАР

Велизара Косановић